



偏关县电子商务进农村综合示范续建项目进度表（2021年10月）

填表区县： 偏关县		填报人： 白荣		联系电话： 13734022411															
序号	项目名称	工作开展情况																	
1	电子商务公共服务体系提升建设	县级电子商务公共服务中心										乡镇村电子商务公共服务站点(以入网商务部统计原10个乡镇计)							
		项目名称	项目承建企业	项目建设内容	电商入驻率	已经入驻率	建设进度%	计划入驻服务商数量(家)	已经入驻服务商数量(家)	建设进度%	功能布局情况	建设计划完成时间	项目建设内容	乡镇服务站巩固服务覆盖(个)	建设进度%	村点服务站巩固服务覆盖(个)	建设进度%	计划完成时间	
		偏关县电子商务公共服务中心	山西农淘网络科技有限公司	县级电商服务中心建设	80%	80%	80%	3	3	80%	产品体系打造、公共品牌建设、农产品上行、服务外包、创业孵化、宣传推广	2021年10月	乡镇村电子商务公共服务站点提升	10	100%	82	66%	2021年12月	
			项目承建企业	项目建设内容	团队建设	运营管理	决策支持	品牌服务	工商服务	驾校服务	金融服务	包装服务	电商运营服务	溯源管理	培训服务	电商技术支持	农产品库建设	建设进度%	
	山西农淘网络科技有限公司	公共服务中心运营	运营中	运营中	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	100%		
2	电子商务物流提升建设	县级电子商务物流中心建设										乡镇村物流网点建设(以入网商务部统计原10个乡镇计)							
		项目名称	项目承建企业	项目建设内容	计划派送整合快递企业数量	已经派送整合快递企业数量	建设进度%	功能布局情况	建设完成时间	项目建设内容	乡镇服务站物流巩固服务覆盖(个)	建设进度%	村点服务站物流巩固服务覆盖(个)	建设进度%	计划完成时间				
		完善县电商物流配送仓储分拣中心	山西农淘网络科技有限公司	快递收发、分拣、城乡配送	5	5	100%	仓储分拣、统一配送	2021年10月	乡镇村物流网点巩固建设	7	70%	82	66%	2021年12月				

3	电子商务人才培训	项目名称	项目承建企业	项目建设内容	本月计划培训人次	本月已培训人次	建设进度%	合计计划培训人次	计划参加展会次数	已参展次数	建设进度%	计划完成时间
		偏关县电子商务进农村培训	山西农淘网络科技有限公司	移民村培训、村点培训、站长培训、网红直播培训	80	43人	54%	1177	4	3	75%	2021年12月
4	农产品进城公共服务体系建设	项目名称	项目承建企业	项目建设内容	计划平台运营推广数量(个)	已推广平台数量(个)	建设进度%		农产品打造数量	已完成农产品打造数量	建设进度%	计划完成时间
		农产品营销体系	山西农淘网络科技有限公司	电子商务供应链和营销体系	8	6	90%		2	2	95%	2021年12月
		项目名称	项目承建企业	项目建设内容	计划线下店铺入驻	已入驻线下店铺	建设进度%		计划打造创业店铺数	已完成打造创业店铺数量	建设进度%	计划完成时间
		电子商务营销体系打造	山西农淘网络科技有限公司	线下体验店入驻	3	2	90%		5	5	100%	2021年12月
5	工业品下行流通体系建设	项目名称	项目承建企业	项目建设内容	计划整合数量	已经整合数量	建设进度%		公共品牌多渠道宣传		建设进度%	计划完成时间
		工业品下行	山西农淘网络科技有限公司	供应链整合	2	2	100%		1		95%	2021年12月
6	偏关产业打造	项目名称	项目承建企业	项目建设内容	计划生产设施配备	已完成生产设施配备	建设进度%					
		供应链升级	山西农淘网络科技有限公司	升级改造	2	2	70%					
6	中央财政资金拨付情况	电子商务物流提升建设资金拨付金额(万元)		农产品进城公共服务体系建设资金拨付金额(万元)		工业品下行流通体系建设资金拨付金额(万元)		电商培训、企业培育、电商扶贫资金拨付金额(万元)		合计共拨付中央财政资金(万元)	拨付进度%	计划完成时间
		本月拨付	累计拨付	本月拨付	累计拨付	本月拨付	累计拨付	本月拨付	累计拨付			
		18	33	272	105	10	10	20	20	440	88.07%	2022年1月